

Harmonogram prací III/1422 Litochovice - kř.III/14213

10.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 20.9 21.9 22.9 23.9

Recyklace

Pokládka asfaltových vrstev

Dokončovací práce




SMETELSKY s.r.o.
odštěpný závod Dobruška, příspěvková organizace
ČR - 386 01 Světlá nad Sázavou, Račice 198
IČ: 480 35 599; PIČ: P2418 35 599

Harmonogram prací III-1730 Mečíchov - Hlupín

	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9	20.9	21.9	22.9	23.9
Recyklace													
Pokládka asfaltových vrstev													
Dokončovací práce													

Pozn.: Pro autobusové spoje uzavřeno 11.9 od 8:00, 17.9-19.9 od 8:00. Při rychlejším provedení stavebních prací bude zhotovitel informovat dopravce o možnosti průjezdu

 **SWETESKY** 
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby, III. oblast Strakonice
ČR - 386 01 Strakonice, Repiše 138
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599